

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции АПК Пензенской области

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК Пензенской области			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.01.2019	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Беспалов В.Н.	Врио заместителя Председателя Правительства Пензенской области		
Руководитель регионального проекта	Калентьев Р.А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		
Администратор регионального проекта	Каташов Э.Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие ветеринарной службы Пензенской области на 2016–2022 годы»	
	2	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	
	3	Государственная программа	Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2022 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК															
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	ФП	Миллиард долларов	0,1310	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1315	0,1416	0,1506	0,1635	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

[illegible]

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
1.1	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн	-	ТЫС Т	42,5000	01.02.2021	-	-	-	5,9 805	20, 370 0	22, 870 0	48, 000 0	-	-	Отчет на проектный комитет.	Оказание услуг (выполне ние работ)	
1.2	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	шт	0,0000	31.12.2020	-	-	-	-	1,0 000	1,0 000	-	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.		
1.3	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйственной продукции . Нарастающий итог	-	ТЫС ГА	0,0000	31.12.2019	-	0,0 000	0,0 000	1 5 00, 000 0	1 5 00, 000 0	1 5 00, 000 0	1 5 00, 000 0	-	-	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйствен ной продукции за счет реконструкции, технического первооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйствен ных угодий для	Строител ьство (реконст рукция, техничес кое первоор ужение, приобрет ение) объекта недвижи мого имущест ва	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйствен ной продукции за счет проведения культуртехнически х мероприятий (га)		
2	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры																
2.1	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	-	ЕД	0,0000	31.12.2017	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Увеличение отгрузки зерна и масличных в экспортном направлении	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК							
1.1	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	113 963,64	0,00	0,00	0,00	113 963,64
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	113 963,64	0,00	0,00	0,00	113 963,64
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	113 963,64	0,00	0,00	0,00	113 963,64
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн	0,00	14 066,26	21 954,19	38 811,11	42 305,66	0,00	117 137,22
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	14 066,26	21 954,19	38 811,11	42 305,66	0,00	117 137,22
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	14 066,26	21 954,19	38 811,11	42 305,66	0,00	117 137,22
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечена аккредитация и (или)	0,00	0,00	0,00	14 326,67	31 264,65	0,00	45 591,32

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации							
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	14 326,67	31 264,65	0,00	45 591,32
1.3.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	14 326,67	31 264,65	0,00	45 591,32
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры							
2.1	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	50 000,00	30 000,00	31 290,00	32 635,50	34 013,80	0,00	177 939,30
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	50 000,00	30 000,00	31 290,00	32 635,50	34 013,80	0,00	177 939,30
2.1.1.1.	бюджет субъекта	50 000,00	30 000,00	31 290,00	32 635,50	34 013,80	0,00	177 939,30
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		50 000,00	44 066,26	167 207,83	85 773,28	107 584,11	0,00	454 631,48
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		50 000,00	44 066,26	167 207,83	85 773,28	107 584,11	0,00	454 631,48

6. Помесячный план исполнения бюджета Пензенская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 745,64	113 963,64	113 963,64
1.2.	К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 799,54	21 954,19	21 954,19
1.3.	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры												
2.1.	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 290,00	31 290,00	31 290,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,18	167 207,83	167 207,83

7. Дополнительная информация

Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК Пензенской области»

1. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объёма экспорта. **Предупреждение риска:** Проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений.
2. Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Пензенской области; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции. **Предупреждение риска:** Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Пензенской области.
3. Риск прекращения поставок вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации. **Предупреждение риска:** Создание программы по размещению и развитию собственных производств материалов на территории Российской Федерации.
4. Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции. **Предупреждение риска:** Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
5. Риск сокращения государственного финансирования экспортно ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки. **Предупреждение риска:** Ведение постоянного диалога ИОГВ с бизнесом
6. Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов в запланированные сроки. **Предупреждение риска:** Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов
7. Риск недобросовестной конкуренции стран-импортёров с нелегальным использованием брендов. **Предупреждение риска:** Своевременная регистрация товарных знаков/брендов с странах-импортёрах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калентьев Р.А.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения агротехнических мероприятий (га)	Нет	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2021	01	03	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2021	03	05	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2021	04	06	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2021	05	07	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.5	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	31.12.2021	11	13	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"								
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2022	01	03	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2022	03	05	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2022	04	06	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2022	05	07	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Государственная регистрация	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	права на объект недвижимого имущества произведена"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	11	13	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Получены	-	31.12.2023	01	03	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	положительные заключения по результатам государственных экспертиз"						Отсутствует		
1.1.16	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2023	03	05	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2023	04	06	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2023	05	07	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.19	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	11	13	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"								
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует
1.1.22	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	01	03	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.23	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2024	03	05	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.24	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2024	04	06	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.25	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2024	05	07	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.1.26	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества произведена"				результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	11	13	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует
1.2	Результат "К концу 2020 года объем реализованных и (или)	01.02.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Каташов Э.Н.	Отчет на проектный комитет.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.2.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП
1.2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Каташов Э.Н.		-	из соглашения БП
1.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	04	04	Каташов Э.Н.	Отчет Отсутствует	-	из соглашения БП
1.2.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.12.2024	05	05	Каташов Э.Н.	Соглашение Отсутствует	-	из соглашения БП

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"								
1.3	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"	31.12.2020	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Нет	отсутствует
1.3.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.10.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	03	05	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Калентьев Р.А.	Прочий тип документа Отсутствует	-	отсутствует
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2023	03	05	Калентьев Р.А.	Соглашение Отсутствует	-	отсутствует
1.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Отчет Отсутствует	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры								
2.1	Результат "Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры"	31.12.2017	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Увеличение отгрузки зерна и масличных в экспортном направлении	Нет	отсутствует
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.	Соглашение Заключение соглашения	-	Не требуется
2.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Калентьев Р.А.	Отчет Предоставление отчёта	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.		-	отсутствует
2.1.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Калентьев Р.А.		-	отсутствует

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Калентьев Р. А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		10
2	Администратор регионального проекта	Каташов Э. Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области		15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Калентьев Р. А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		10
Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калентьев Р. А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		10
Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Калентьев Р. А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		10
К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса составит 7 167,4 тыс.тонн					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каташов Э. Н.	Первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области		1
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального	Калентьев Р. А.	Министр сельского хозяйства Пензенской области		10

	проекта				
--	---------	--	--	--	--