

## ОТЧЕТ

## об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области"

за I квартал 2021 года

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием ед. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники		Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план	факт		
план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"																		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Создание логистических и оптово-распределительных центров»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		3333.3	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	2333.3	0.0	x	x	x	x	x
1.1.1.	субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием логистических центров, направленных на обеспечение устойчивого развития картофелеводства, овощеводства, плодоводства и иной сельскохозяйственной продукции	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Емкость хранения, тыс. тонн				
			3333.3	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	2333.3	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.5.	Основное мероприятие 1.5. «Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		1000.0	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
1.5.1.	субсидии на возмещение части затрат по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Площадь введенных в оборот земель сельскохозяйственного о назначения, тыс. гектаров				
			1000.0	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.6.	Основное мероприятие 1.6. «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		213449.5	0.0	0	196373.5	0.0	17076.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
1.6.1.	субсидии на возмещение части затрат на посев элитных семян	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. гектаров				
			43478.3	0.0	0	40000.0	0.0	3478.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.6.2.	субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади, процентов				
			60122.1	0.0	0	55312.3	0.0	4809.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-		

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:												
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	бюджеты муниципальных образований Пензенской области	план на год	кассовые расходы	внебюджетные источники	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.6.3.	субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	109849.1	0.0	0	101061.2	0.0	8787.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Посевная площадь, тыс. гектаров	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.7.	Основное мероприятие 1.7. «Стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области растениеводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	73098.5	0.0	0	67250.6	0.0	5847.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	
	в том числе:													x	x	x	x	
1.7.1.	субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	27173.9	0.0	0	25000.0	0.0	2173.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.7.2.	субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	45924.6	0.0	0	42250.6	0.0	3674.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.8. (Н12-2)	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	33917.5	0.0	0	33578.3	0.0	339.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	
	в том числе:													x	x	x	x	
1.8.1.	субсидии на возмещение части затрат на 1 тонну реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса)	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	33917.5	0.0	0	33578.3	0.0	339.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника, тыс. тонн	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.9.	Основное мероприятие 1.9 «Поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	20749.6	3949.6	19	20542.1	3910.1	207.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники		Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план			факт
план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы						
	в том числе:												х	х	х	х	х	
1.9.1.	субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы	Министерство сельского хозяйства Пензенской области											Январь - декабрь Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием субсидий, тонн					
			2686.7	0.0	0	2659.8	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-				
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.9.2.	субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий	Министерство сельского хозяйства Пензенской области											Январь - декабрь Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонн					
			18062.9	3949.6	22	17882.3	3910.1	180.6	39.5	0.0	0.0	0.0	-	-				
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 1			345548.3	3949.6	19	317744.5	3910.1	25470.5	39.5	0.0	0.0	2333.3	0.0					
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"																		
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Поддержка в области молочного животноводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	36507.6	0.0	0	0.0	0.0	11302.3	0.0	0.0	0.0	25205.3	0.0	х	х	х	х	х
	в том числе:												х	х	х	х	х	
2.1.1.	субсидии на возмещение части затрат на покупку телок и нетелей для комплектования дойных стад	Министерство сельского хозяйства Пензенской области											Январь - декабрь Покупка телок и нетелей в живом весе, тонн				х	
			500.0	0.0	0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-				
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.1.2.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области											Январь - декабрь Привлечение инвестиций, млн. рублей					
			36007.6	0.0	0	0.0	0.0	10802.3	0.0	0.0	0.0	25205.3	0.0	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Развитие производства птицеводного яйца в Пензенской области»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	5000.0	0.0	0	0.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	х	х	х	х	х
	в том числе:												х	х	х	х	х	
2.2.1.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение суточного гибридного молодняка цыплят яичных пород	Министерство сельского хозяйства Пензенской области											Январь - декабрь Сохранность птицы, %					
			2500.0	0.0	0	0.0	0.0	2500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85	85				



№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники					
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план		
2.7.2.	субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	198442.0	0.0	0	182566.6	0.0	15875.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	54.8	71.3	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию запланировано на II полугодие 2021 года															
2.7.3.	субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	23913.0	0.0	0	22000.0	0.0	1913.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье, процентов	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
2.8.	Основное мероприятие 2.8. «Стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89813.3	0.0	0	82628.2	0.0	7185.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x			x
2.8.2.	субсидии на возмещение части затрат на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89813.3	0.0	0	82628.2	0.0	7185.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Прирост поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов	x	x	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
Всего по подпрограмме 2			416791.8	0.0	0	342194.8	0.0	46058.4	0.0	0.0	0.0	28538.6	0.0				
Подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства"																	
3.1.	Основное мероприятие 3.1. «Поддержка мясного скотоводства и оленеводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	2666.6	0.0	0	0.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
3.1.1.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение чистопородного и помесного скота мясного направления и (или) оленей	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	1000.0	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Приобретение чистопородного и помесного скота мясного направления в живом весе, тонн	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия		Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий		
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт		
3.1.2.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства и (или) оленеводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	1666.6	0.0	0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0	Январь - декабрь Привлечение инвестиций, млн. рублей	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 3			2666.6	0.0	0	0.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0					
Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования"																		
4.3.	Основное мероприятие 4.3. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	174551.8	0.0	0	130000.0	0.0	11304.3	0.0	0.0	0.0	33247.5	0.0	x	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x	x
4.3.4.	гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89311.6	0.0	0	55500.0	0.0	4826.1	0.0	0.0	0.0	28985.5	0.0	Январь - декабрь Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
4.3.5.	грантовая поддержка на развитие семейных ферм и гранты "Агропрогресс"	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	85240.3	0.0	0	74500.0	0.0	6478.3	0.0	0.0	0.0	4262.0	0.0	Январь - декабрь Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", единиц	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
4.4. (НН1-3)	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"		48138.6	542.4	1	44499.7	0.0	1355.2	542.4	0.0	0.0	2283.7	0.0	x	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x	x
4.4.1.	гранты "Агостартап" на реализацию проектов создания и развития хозяйств	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	22837.7	0.0	0	20348.5	0.0	205.5	0.0	0.0	0.0	2283.7	0.0	Январь - декабрь Количество хозяйств, получивших гранты "Агостартап" в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", единиц	-	-		

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт		
5.1.	Основное мероприятие 5.1. «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		62714.8	0.0	0	0.0	0.0	50390.5	0.0	0.0	0.0	12324.3	0.0					
5.1.1.	субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Количество созданных и модернизированных объектов агропромышленного комплекса, единиц	x	x	x	x
			62714.8	0.0	0	0.0	0.0	50390.5	0.0	0.0	0.0	12324.3	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
5.2. (Н12-2)	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x		
	в том числе:		52150.0	0.0	0	0.0	0.0	31290.0	0.0	0.0	0.0	20860.0	0.0					
5.2.1.	субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию элеваторов, а также приобретение техники и оборудования для их комплектации	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Привлечение инвестиций, млн. рублей	x	x	x	x
			52150.0	0.0	0	0.0	0.0	31290.0	0.0	0.0	0.0	20860.0	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
5.4.	Основное мероприятие 5.4. "Государственная поддержка кредитования"	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		277355.3	40413.0	15	184903.5	33166.6	92451.8	7246.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
5.4.1.	субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), тыс. руб.	x	x	x	x
			277355.3	40413.0	15	184903.5	33166.6	92451.8	7246.5	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 5			392220.1	40413.0	10	184903.5	33166.6	174132.3	7246.5	0.0	0.0	33184.3	0.0					
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области"																		
6.1.	Основное мероприятие 6.1. «Совершенствование управления реализацией Государственной программы»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		78638.3	15930.3	20	41.1	0.0	78597.2	15930.3	0.0	0.0	0.0	0.0					
6.1.1.	расходы на информационно-статистическое обеспечение программных мероприятий, на издание справочной, информационной литературы, методических рекомендаций, на проведение выставок, конкурсов, обучающих семинаров, круглых столов, конференций	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Выпуск телепередачи "Сельские вести", единиц/Проведение выставок, единиц / единиц				Заключено 3 контракта на сумму 995,8 тыс.руб.
			6306.5	142.0	2	0.0	0.0	6306.5	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	-		



[illegible]

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:												
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники		Основная часть выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт		
план на год	кассовые расходы	план на год				кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы								
7.1.5.	приведение в соответствие с ветеринарными правилами действующих и сибирязевенных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари и ликвидация действующих (заполненных) и законсервированных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество приведенных в соответствии с ветеринарными правилами действующих и сибирязевенных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари и ликвидация действующих (заполненных) и законсервированных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари, единиц	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		937.5	0.0	0	0.0	0.0	937.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
7.1.6.	разработка проектов санитарно-защитных зон скотомогильников	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество скотомогильников, по которым заключен контракт (контракты) на выполнение работ по разработке проектов санитарно-защитных зон скотомогильников/ Количество скотомогильников, по которым разработаны проекты (приняты решения) об установлении санитарно-защитных зон, единиц/единиц	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		12000.0	0.0	0	0.0	0.0	12000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
7.2.	Основное мероприятие 7.2. «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Пензенской области»	Управление ветеринарии Пензенской области	23648.6	5811.6	25	0.0	0.0	23648.6	5811.6	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x	x
7.2.1.	расходы на организацию обеспечения деятельности Управления ветеринарии Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Недопущение возникновения случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней) / Выполнение противомикробического плана против особо опасных болезней животных, % выполнения с нарастающим итогом	-20	-20	Заключено 10 контрактов на сумму 276,2 тыс. руб.	
			23648.6	5811.6	25	0.0	0.0	23648.6	5811.6	0.0	0.0	0.0	0.0					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники					
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план		
11.2.2.	компенсационные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения ветеринарии Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области											Январь - декабрь Количество получателей компенсационных выплат (размер компенсационных выплат молодым специалистам, занимающим должности ветеринарного врача, ветеринарного врача I категории, ветеринарного врача II категории, вступного ветеринарного врача - 50000 рублей за каждые отработанные шесть месяцев, занимающим должности ветеринарного фельдшера, лаборанта ветеринарной лаборатории - 35000 рублей за каждые отработанные шесть месяцев), человек	8	8		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		1465.0	310.0	21	0.0	0.0	1465.0	310.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
11.2.3.	ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения ветеринарии Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области											Январь - декабрь Количество получателей ежемесячных денежных выплат. (размер ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, занимающим должности ветеринарного врача, ветеринарного врача I категории, ветеринарного врача II категории, вступного ветеринарного врача - 10000 рублей, занимающим должности ветеринарного фельдшера - 7000 рублей), человек	14	14		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию запланировано на II полугодие 2021 года	1572.9	209.2	13	0.0	0.0	1572.9	209.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
11.2.4.	целевое обучение граждан РФ в организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам высшего образования, для ветеринарных учреждений Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области											Январь - декабрь Количество студентов очной формы обучения, заключивших договоры о целевом обучении по специальности «Ветеринария», человек	25	25	Заключен 1 контракт на сумму 1638,3 тыс. руб.	
			2457.5	0.0	0	0.0	0.0	2457.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия		Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники					
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.			план
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)	Освоение бюджетных ассигнований по данному мероприятию запланировано на II полугодие 2021 года															
11.2.5.	выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении	Управление ветеринарии Пензенской области	578.8	115.4	20	0.0	0.0	578.8	115.4	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, получающих ежемесячную стипендию, человек	25	25	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
Всего по подпрограмме 11			8130.2	784.6	10	0.0	0.0	8130.2	784.6	0.0	0.0	0.0	0.0				
Подпрограмма 12 "Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области"																	
12.1.	Основное мероприятие 12.1. "Совершенствование материально-технической базы государственных учреждений ветеринарной службы области"	Управление ветеринарии Пензенской области	5508.8	0.0	0	1000.0	0.0	4508.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
12.1.1.	приобретение материальных запасов (вакуумные системы для забора крови, биопрепараты)	Управление ветеринарии Пензенской области	2508.8	0.0	0	1000.0	0.0	1508.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Закупка одноразовых вакуумных систем для забора крови, упаковок	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
12.1.2.	приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов	Управление ветеринарии Пензенской области	3000.0	0.0	0	0.0	0.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Закупка лабораторного оборудования, единиц	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
12.2.	Основное мероприятие 12.2. "Обеспечение мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости лейкозом, вирусом лейкопении крупного рогатого скота и сокращение неблагополучных пунктов"	Управление ветеринарии Пензенской области	2752.0	0.0	0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	2602.0	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
12.2.1.	маркирование, учет и отслеживание перемещения животных, включая программное обеспечение	Управление ветеринарии Пензенской области	2332.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.0	0.0	Январь - декабрь Процент идентифицированных голов крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств (КРС) к общей численности поголовья КРС, процентов	-	-	



№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия				Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.2.2.	повышение профессионального уровня ветеринарных специалистов по профилактике, диагностике и ликвидации лейкоза КРС	Управление ветеринарии Пензенской области	150.0	0.0	0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Повышение квалификации ветеринарных специалистов, человек	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.2.3.	информационно-просветительская деятельность среди населения о мерах по предупреждению распространения и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота (статьи в газетах, выпуск брошюр и памяток по лейкозу)	Управление ветеринарии Пензенской области	270.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	Январь - декабрь Приобретение знаний населением об опасности заболевания лейкозом, повышение сознательности в решении проблемы ликвидации лейкоза крупного рогатого скота, размещение информации в районных газетах, штук	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.3.	Основное мероприятие 12.3. "Осуществление государственной поддержки предприятиям, организациям агропромышленного комплекса области"	Управление ветеринарии Пензенской области	1042.1	0.0	0	0.0	0.0	1042.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	
	в том числе:													x	x	x	x	
12.3.1.	проведение государственного ветеринарного мониторинга на лейкоз КРС в сельскохозяйственных организациях	Управление ветеринарии Пензенской области	1042.1	0.0	0	0.0	0.0	1042.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Количество исследований КРС на лейкоз в РИД и ПЦР, тыс. голов	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 12			9302.9	0.0	0	1000.0	0.0	5700.9	0.0	0.0	0.0	2602.0	0.0					
Всего по государственной программе			1908783.9	125769.4	7	1157590.9	37076.7	656785.1	88692.7	354.8	0.0	103356.0	0.0					