

Об исполнении основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области"

за I полугодие 2021 года

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план			факт
1.6.2.	субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Удельный вес застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади, процентов	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		60122.1	0.0	0	55312.3	0.0	4809.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
1.6.3.	субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	109849.1	98060.0	89	101061.2	90215.2	8787.9	7844.8	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Посевная площадь, тыс. гектаров	1182.8	1504.4		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.7.	Основное мероприятие 1.7. «Стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области растениеводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	73098.5	35219.3	48	67250.6	32401.8	5847.9	2817.5	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
	в том числе:													x				x
1.7.1.	субсидии на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	27173.9	6708.2	25	25000.0	6171.5	2173.9	536.7	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров	-	0.03		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.7.2.	субсидии на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	45924.6	28511.2	62	42250.6	26230.3	3674.0	2280.9	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.8. (Н12-2)	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	13983.0	0.0	0	13643.8	0.0	339.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x	x
1.8.1.	субсидии на возмещение части затрат на 1 тонну реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур (бобов соевых и (или) семян рапса)	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	13983.0	0.0	0	13643.8	0.0	339.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника, тыс. тонн	-	-		

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			в том числе по источникам:												
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план			факт
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.9.	Основное мероприятие 1.9 «Поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции» в том числе:	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x
			145762.1	18463.0	13	145542.1	18282.3	220.0	180.7	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
1.9.1.	субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с использованием субсидий, тонн	-	-		
			2686.7	0.0	0	2659.8	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.9.2.	субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонн	-	-		
			18062.9	18062.9	100	17882.3	17882.3	180.6	180.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
1.9.3.	субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного бутылированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												январь-декабрь Объем реализованного сахара белого в организации розничной торговли по цене, не превышающей 36 рублей за 1 килограмм (включая налог на добавленную стоимость) на условиях FCA (передача на складе грузоотправителя с погрузкой на транспортное средство грузоотправителя) и (или) на условиях EXW (передача на складе грузоотправителя), и (или) на иных условиях поставки за вычетом дополнительных расходов на фасовку и доставку	-	-		
			125012.5	400.0	0.3	125000.0	400.0	12.5	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0					

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники							
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы						
			Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт														
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
Всего по подпрограмме 1			450626.3	151742.3	34	422810.0	140899.3	25483.0	10843.0	0.0	0.0	2333.3	0.0						
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"																			
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Поддержка в области молочного животноводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	36507.6	0.0	0	0.0	0.0	11302.3	0.0	0.0	0.0	25205.3	0.0	x	x	x	x	x	x
в том числе:														x	x	x	x	x	x
2.1.1.	субсидии на возмещение части затрат на покупку телок и нетелей для комплектования дойных стад	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	500.0	0.0	0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Покупка телок и нетелей в живом весе, тонн	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.1.2.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	36007.6	0.0	0	0.0	0.0	10802.3	0.0	0.0	0.0	25205.3	0.0	Январь - декабрь Привлечение инвестиций, млн. рублей	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Развитие производства пищевого яйца в Пензенской области»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	5000.0	0.0	0	0.0	0.0	4000.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	x	x	x	x	x	x
в том числе:														x	x	x	x	x	x
2.2.1.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение суточного гибридного молодняка цыплят яичных пород	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	2500.0	0.0	0	0.0	0.0	2500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Сохранность птицы, %	85	85			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.2.2.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов и кормовых добавок для молодняка цыплят и кур яичных пород, приобретенных с мая по сентябрь	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	500.0	0.0	0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Рост продуктивности птицы, %	0.3	0.3			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.2.3.	субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию птицефабрик яичного производства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	2000.0	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0	Январь - декабрь Производство пищевого яйца, млн. штук	109	136			

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий		
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники		Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план			факт	
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы						
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.6.	Основное мероприятие 2.6. «Поддержка производства и переработки мяса птицы»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	3333.3	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	2333.3	0.0	x	x	x	x	x	
	в том числе:													x	x	x	x	x	
2.6.1.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для производства, убой и переработки мяса птицы (за исключением кур бройлерных пород)	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	3333.3	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	2333.3	0.0	Январь - декабрь Приобретение инвестиций, млн. рублей	-	-	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.7.	Основное мероприятие 2.7. «Поддержка отдельных отраслей животноводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	282137.6	192507.2	68	259566.6	177106.7	22571.0	15400.6	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x	
	в том числе:													x	x	x	x	x	
2.7.1.	субсидии на поддержку племенного животноводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	59782.6	59782.6	100	55000.0	55000.0	4782.6	4782.6	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Приобретение племенного молодняка (удельный вес к поголовью племенного скота), процентов	-	2.7	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.7.2.	субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	198442.0	117115.3	59	182566.6	107746.1	15875.4	9369.2	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн	126.4	151.5	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
2.7.3.	субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	23913.0	15609.3	65	22000.0	14360.6	1913.0	1248.7	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье, процентов	-	32.5	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий	
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники							
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт			
2.8.	Основное мероприятие 2.8. «Стимулирование развития приоритетных отраслей агропромышленного комплекса в области животноводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89813.3	89813.3	100	82628.2	82628.2	7185.1	7185.1	0.0	0.0	0.0	0.0	х	х	х	х	х	х
	в том числе:													х	х	х	х	х	х
2.8.2.	субсидии на возмещение части затрат на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89813.3	89813.3	100	82628.2	82628.2	7185.1	7185.1	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь. Прирост поголовья коров молочного направления в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, голов	-	2658			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
Всего по подпрограмме 2			416791.8	282320.5	68	342194.8	259734.9	46058.4	22585.6	0.0	0.0	28538.6	0.0						
Подпрограмма 3 "Развитие мясного скотоводства"																			
3.1.	Основное мероприятие 3.1. «Поддержка мясного скотоводства и оленеводства»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	2666.6	0.0	0	0.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0	х	х	х	х	х	х
	в том числе:													х	х	х	х	х	х
3.1.1.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение чистопородного и помесного скота мясного направления и (или) оленей	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	1000.0	0.0	0	0.0	0.0	1000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь. Приобретение чистопородного и помесного скота мясного направления в живом весе, тонн	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
3.1.2.	субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для мясного скотоводства и (или) оленеводства	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	1666.6	0.0	0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0	Январь - декабрь. Привлечение инвестиций, млн. рублей	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
Всего по подпрограмме 3			2666.6	0.0	0	0.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	1166.6	0.0						
Подпрограмма 4 "Поддержка малых форм хозяйствования"																			
4.3.	Основное мероприятие 4.3. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	174551.8	0.0	0	130000.0	0.0	11304.3	0.0	0.0	0.0	33247.5	0.0	х	х	х	х	х	х
	в том числе:													х	х	х	х	х	х
4.3.4.	гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	89311.6	0.0	0	55500.0	0.0	4826.1	0.0	0.0	0.0	28985.5	0.0	Январь - декабрь. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, единиц	-	-			

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)												Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:													
						федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники							
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план		
4.4.3.	субсидии в форме имущественного вноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на финансовое обеспечение затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, единиц					
			3030.3	1000.1	33	3000.0	990.1	30.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1	1			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
4.4.4.	субсидии в форме имущественного вноса некоммерческой организации "Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области" на финансовое обеспечение затрат центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в части, превышающей затраты, софинансируемые за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Количество оказанных информационно-консультационных услуг, направленных на развитие фермеров и сельской кооперации, единиц					
			905.7	764.3	84	0.0	0.0	905.7	764.3	0.0	0.0	0.0	0.0		250	385			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
Всего по подпрограмме 4			222690.4	1764.3	0.8	174499.7	990.1	12659.5	774.3	0.0	0.0	35531.2	0.0						
Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"																			
5.1.	Основное мероприятие 5.1. «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x	x	x	
			62702.3	0.0	0	0.0	0.0	50378.0	0.0	0.0	0.0	12324.3	0.0						
	в том числе:													x	x	x	x	x	
5.1.1.	субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Количество созданных и модернизированных объектов агропромышленного комплекса, единиц					
			62702.3	0.0	0	0.0	0.0	50378.0	0.0	0.0	0.0	12324.3	0.0		-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																		
5.2. (Н12-2)	Региональный проект «Экспорт продукции АПК»	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												x	x	x			
			52150.0	0.0	0	0.0	0.0	31290.0	0.0	0.0	0.0	20860.0	0.0						
	в том числе:													x	x	x	x	x	
5.2.1.	субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию элеваторов, а также приобретение техники и оборудования для их комплектации	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь Привлечение инвестиций, млн. рублей					
			52150.0	0.0	0	0.0	0.0	31290.0	0.0	0.0	0.0	20860.0	0.0		-	-			



[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий			
			Всего			в том числе по источникам:														
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	бюджет Пензенской области	план на год	кассовые расходы	бюджеты муниципальных образований Пензенской области	план на год	кассовые расходы	внебюджетные источники	план на год			кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план
6.1.3.	расходы на организацию обеспечения деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области	Министерство сельского хозяйства Пензенской области													Январь - декабрь Доля государственных гражданских служащих в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет, процентов	100	100	Заключено 25 контрактов на сумму 1312,5 тыс.руб.		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		68061.9	33760.4	50	0.0	0.0	68061.9	33760.4	0.0	0.0	0.0	0.0							
6.1.4.	субвенции в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов	Министерство сельского хозяйства Пензенской области													Январь - декабрь Количество исследуемых водоемов или водоемов, на которых проведена рыбохозяйственная мелиорация, единиц	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		41.1	0.0	0	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
6.1.5.	расходы на информационное освещение деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области	Министерство сельского хозяйства Пензенской области													Январь - декабрь Выпуск телепередачи «Сельские вести», единиц	18	20	Заключен 1 контракт на сумму 1399,7 тыс.руб.		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		1399.7	559.9	40	0.0	0.0	1399.7	559.9	0.0	0.0	0.0	0.0							
Всего по подпрограмме 6			78632.0	34833.6	44	41.1	0.0	78590.9	34833.6	0.0	0.0	0.0	0.0							
Подпрограмма 7 "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Пензенской области"																				
7.1.	Основное мероприятие 7.1. «Проведение противозооотических мероприятий, направленных на профилактику заразных и иных болезней животных и птиц»	Управление ветеринарии Пензенской области												x	x	x		x		x
			251462.5	124371.3	49	11888.0	8535.2	239574.5	115836.1	0.0	0.0	0.0	0.0							
7.1.1.	в том числе: ежемесячная денежная компенсация на возмещение расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленная Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Пензенской области» (с последующими изменениями)	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество получателей компенсационных выплат, человек	x	x		x		x
			468.0	222.6	48	0.0	0.0	468.0	222.6	0.0	0.0	0.0	0.0				124	124		

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
7.1.2.	субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Управление ветеринарии Пензенской области	221436,9	115120,1	52	0,0	0,0	221436,9	115120,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Январь - декабрь Количество государственных бюджетных учреждений, единиц	30	30		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
7.1.3.	исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Управление ветеринарии Пензенской области	4208,1	327,4	8	0,0	0,0	4208,1	327,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Январь - декабрь Количество отловленных животных без владельцев, голов	40	111		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
7.1.4.	приобретение материальных запасов с целью предупреждения или ликвидации особо опасных заболеваний	Управление ветеринарии Пензенской области	12412,0	8701,2	70	11888,0	8535,2	524,0	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Январь - декабрь Закупка биопрепаратов, диагностических средств, химических реактивов и дезинфицирующих средств, средств для дератизации и расходных материалов, комплектов	-	-	Заключен 1 контракт на сумму 166,0 тыс.руб.	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
7.1.5.	приведение в соответствие с ветеринарными правилами действующих и сибиреживных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари и ликвидация действующих (заполненных) и законсервированных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари	Управление ветеринарии Пензенской области	937,5	0,0	0	0,0	0,0	937,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Январь - декабрь Количество приведенных в соответствии с ветеринарными правилами действующих и сибиреживных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари и ликвидация действующих (заполненных) и законсервированных скотомогильников, биотермических ям, ям Беккари, единиц	-	-		

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники					
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
7.1.6.	разработка проектов санитарно-защитных зон скотомогильников	Управление ветеринарии Пензенской области											Январь - декабрь Количество скотомогильников, по которым заключен контракт (контракты) на выполнение работ по разработке проектов санитарно-защитных зон скотомогильников/ Количество скотомогильников, по которым разработаны проекты (приняты решения) об установлении санитарно-защитных зон, единиц/единиц				
			12000.0	0.0	0	0.0	0.0	12000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
7.2.	Основное мероприятие 7.2. «Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на территории Пензенской области»	Управление ветеринарии Пензенской области	23648.6	11534.6	49	0.0	0.0	23648.6	11534.6	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
7.2.1.	расходы на организацию обеспечения деятельности Управления ветеринарии Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области	23648.6	11534.6	49	0.0	0.0	23648.6	11534.6	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Недопущение возникновения случаев особо опасных заболеваний животных и птиц (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, классическая чума свиней) / Выполнение противозoonотического плана против особо опасных болезней животных, % выполнения с нарастающим итогом	-54	-54	Заключено 14 контрактов на сумму 310,5 тыс. руб.
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		23648.6	11534.6	49	0.0	0.0	23648.6	11534.6	0.0	0.0	0.0	0.0				
Всего по подпрограмме 7			275111.1	135905.9	49	11888.0	8535.2	263223.1	127370.7	0.0	0.0	0.0	0.0				
Подпрограмма 8 "Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области"																	
8.4.	Мероприятие по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство культуры и туризма Пензенской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области (по согласованию)	35483.3	0.0	0	0.0	0.0	35128.5	0.0	354.8	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, тыс. мест	-	-	

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.	план	факт		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 8			35483,3	0,0	0	0,0	0,0	35128,5	0,0	354,8	0,0	0,0	0,0					
Подпрограмма 9 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пензенской области"																		
9.1.	Основное мероприятие 9.1. «Поддержка мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в том числе:	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	9495,7	0,0	0	8736,0	0,0	759,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
9.1.3.	субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий	Министерство сельского хозяйства Пензенской области												Январь - декабрь. Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, гектаров	x	x	x	x
			9495,7	0,0	0	8736,0	0,0	759,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
9.2. (Н12-2)	Региональный проект "Экспорт продукции АПК" в том числе:		113963,6	0,0	0	112824,0	0,0	1139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
9.2.1.	субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения													Январь - декабрь. Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции, гектаров	x	x	x	x
			113963,6	0,0	0	112824,0	0,0	1139,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
Всего по подпрограмме 9			123459,3	0,0	0	121560,0	0,0	1899,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Подпрограмма 10 "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Пензенской области"																		
10.1.	Основное мероприятие 10.1. «Проведение противозооотических мероприятий, направленных на профилактику АЧС» в том числе:	Управление ветеринарии Пензенской области	8044,5	1078,4	13	3759,3	466,4	4285,2	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
10.1.1.	приобретение лабораторного оборудования для оснащения ПЦР – лабораторий и расходных материалов	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь. Оснащение современным оборудованием ветеринарных лабораторий, единиц	x	x	x	Заключено 3 контракта на сумму 299,0 тыс.руб.
			2020,0	258,6	13	0,0	0,0	2020,0	258,6	0,0	0,0	0,0	0,0		-	-		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
10.1.2.	закупка дезинфицирующих, acaricidных средств и средств для бескровного умерщвления животных	Управление ветеринарии Пензенской области	4202,0	249,9	6	2590,3	249,9	1611,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Январь - декабрь. Приобретение дезинфицирующих средств, литров	-	-		

[illegible]

[illegible]

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период) в том числе по источникам:										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий		
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники							
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план			факт	
11.2.3.	ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в государственные бюджетные учреждения ветеринарии Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество получателей ежемесячных денежных выплат. (размер ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, занимающим должности ветеринарного врача, ветеринарного врача I категории, ветеринарного врача II категории, ведущего ветеринарного врача - 10000 рублей, занимающим должности ветеринарного фельдшера - 7000 рублей), человек					
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		1572.9	511.0	32	0.0	0.0	1572.9	511.0	0.0	0.0	0.0	0.0		14	14			
11.2.4.	целевое обучение граждан РФ в организациях, осуществляющих деятельность по образовательным программам высшего образования, для ветеринарных учреждений Пензенской области	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество студентов очной формы обучения, заключивших договоры о целевом обучении по специальности «Ветеринария», человек			Заключено 2 контракта на сумму 2457,5 тыс. руб.		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		2457.5	819.2	33	0.0	0.0	2457.5	819.2	0.0	0.0	0.0	0.0		25	25			
11.2.5.	выплата ежемесячной стипендии студентам, обучающимся по договорам о целевом обучении	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Количество студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, получающих ежемесячную стипендию, человек					
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)		578.8	232.8	40	0.0	0.0	578.8	232.8	0.0	0.0	0.0	0.0		25	25			
Всего по подпрограмме 11				8130.2	2263.0	28	0.0	0.0	8130.2	2263.0	0.0	0.0	0.0	0.0					



№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, сопоспитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)											Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием едн. изм.	Возможные риски не реализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			федеральный бюджет		бюджет Пензенской области		бюджеты муниципальных образований Пензенской области		внебюджетные источники						
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, едн. изм.	план	факт		
Подпрограмма 12 "Профилактика и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории Пензенской области"																		
12.1.	Основное мероприятие 12.1. "Совершенствование материально-технической базы государственных учреждений ветеринарной службы области"	Управление ветеринарии Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		5144.2	371.0	7	1000.0	371.0	4144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x	x
12.1.1.	приобретение материальных запасов (вакуумные системы для забора крови, биопрепараты)	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Закупка одноразовых вакуумных систем для забора крови, упаковок			Заключен 1 контракт на сумму 1144,0 тыс.руб.	
			2144.2	371.0	17	1000.0	371.0	1144.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	340		
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.1.2.	приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Закупка лабораторного оборудования, единиц				
			3000.0	0.0	0	0.0	0.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.2.	Основное мероприятие 12.2. "Обеспечение мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости лейкозом, вирусносительства крупного рогатого скота и сокращение неблагополучных пунктов"	Управление ветеринарии Пензенской области												x	x	x	x	x
	в том числе:		2752.0	0.0	0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	2602.0	0.0	x	x	x	x	x
12.2.1.	маркирование, учет и отслеживание перемещения животных, включая программное обеспечение	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Процент идентифицированных голов крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств (КРС) к общей численности поголовья КРС, процентов				
			2332.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2332.0	0.0	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	
12.2.2.	повышение профессионального уровня ветеринарных специалистов по профилактике, диагностике и ликвидации лейкоза КРС	Управление ветеринарии Пензенской области												Январь - декабрь Повышение квалификации ветеринарных специалистов, человек				
			150.0	0.0	0	0.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-			
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																	

№ основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия в соответствии с номером Перечня основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы	Наименование основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)										Выполнение основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия			Отчет о ходе исполнения мероприятий с отражением конкретных, достигнутых результатов (выполненных работ, оказанных услуг и т.д.) с указанием един. изм.	Возможные риски нереализации мероприятий, которые могут повлиять на выполнение целевого показателя, установленного в рамках выполнения мероприятий
			Всего			в том числе по источникам:											
			план на год	кассовые расходы	процент освоения средств	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	бюджеты муниципальных образований Пензенской области	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.		
12.2.3.	информационно-просветительская деятельность среди населения о мерах по предупреждению распространения и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота (статья в газетах, выпуск брошюр и памяток по лейкозу)	Управление ветеринарии Пензенской области	270.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270.0	0.0	Январь - декабрь Приобретение знаний населением об опасности заболевания лейкозом, повышение сознательности в решении проблемы ликвидации лейкоза крупного рогатого скота, размещение информации в районных газетах, штук	-	-	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
12.3.	Основное мероприятие 12.3. "Осуществление государственной поддержки предпринятиям, организациям агропромышленного комплекса области"	Управление ветеринарии Пензенской области	1042.1	0.0	0	0.0	0.0	1042.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	x	x	x
	в том числе:													x	x	x	x
12.3.1.	проведение государственного ветеринарного мониторинга на лейкоз КРС в сельскохозяйственных организациях	Управление ветеринарии Пензенской области	1042.1	0.0	0	0.0	0.0	1042.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Январь - декабрь Количество исследований КРС на лейкоз в РИД и ПЦР, тыс. голов	-	69.4	
	Причины невыполнения мероприятия, объемов финансирования мероприятия (проблемы организационного, правового характера, а именно проведения конкурсных процедур, заключение госконтрактов, подготовка ПСД, сокращение финансирования)																
Всего по подпрограмме 12			8938.3	371.0	4	1000.0	371.0	5336.3	0.0	0.0	0.0	2602.0	0.0				
Всего по государственной программе			2022781.4	756081.6	37	1262656.4	528673.2	656414.2	227408.4	354.8	0.0	103356.0	0.0				